
Gemeinde Lantsch/Lenz

HWS Lantsch/Lenz 2023-2024

BAUPROGRAMM 

LUZIO TIEFBAU AG, 7460 SAVOGNIN
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Objekt "Val TGIETSCHEN" Geschiebefang 20'000+7'500 m3

Installationsarbeiten / Geräteantransporte

prov. Baupiste zu neuem Auslaufbauwerk

prov. Umlegung Gerinne ab Auslauf best. Auslaufbauwerk bis Ende neues Gerinne 

Baugrubenaushub für Betonbauwerke

Installation für Betonarbeiten (Kran usw.)

Betonarbeiten Auslaufbauwerk

Betonarbeiten Wildbachsperre inkl. Vorsperre

Gestaltung neuen Gerinne unterhalb neuem Auslaufbauwerk

Gestaltung/Wasserbauarbeiten innerhalb Auslaufbauwerk

Endgestaltung oberer Bereich Gerinne inkl. Wasserbauarbeiten Vorsperre bis Auslaufbauwerk

Rückbau prov. Umlegung Gerinne (ab altes Auslaufbauwerk bis nach Vorsperre)

Abtrags- und Schüttarbeiten für neuen Damm Geschiebefang

Abbruch 'altes' Auslaufbauwerk

Endgestaltung Dammböschungen und Zufahrten

Objekt "Val RUNCALATSCH" Geschiebefang (OBEN) 5'500 + 12'000 m3

Installationsarbeiten / Geräteantransporte

prov. Gerinneumlegungen

(Abtrag) / Schüttung Leitdamm an Kegelhals oberhalb Geschiebesammler

Abtrag / Schüttung Waldstrasse, Optimierung Geschiebefang

Objekt "Val RUNCALATSCH" Feingeschiebefang (UNTEN) 1'000 + 2'500 m3

Aufweitung Feingeschiebesammler

Dammschüttung und Anhebung Waldstrasse

Belagsarbeiten

Objekt "Val MELTGER" Geschiebefang 13'500 + 500 m3

Abtrags- und Schüttarbeiten (Instandsetzung)
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